

सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना, तालुका व जिल्हा भंडारा या प्रकल्पास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

## महाराष्ट्र शासन

### जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१९/(प्र.क्र.१९५/१९)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२२.

संदर्भ :- १. जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. सुरेवाडा-२००१/१०८६/(८१७१/०१) जसअ, मंत्रालय, मुंबई दि. २९/११/२००६.  
२. कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर, यांचे पत्र क्र. ७२५४/कातां-१(धा.क्र.६५/१८) २०१९ दि. ०७/०९/२०१९.

### प्रस्तावना:-

सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना ता. जि. भंडारा हा प्रकल्प मौजा-सुरेवाडा ता. जि. भंडारा येथे वैनगंगा नदीच्या डाव्या तिरावर ३८.६८५ द.ल.घ.मी. पाणीवापरासाठी बांधकामाधीन आहे. सदर प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येत असुन, या प्रकल्पाद्वारे भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील ५००० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे.

सुरेवाडा मध्यम प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक - १ नुसार सन २००३-०४ चे दरसूचीवर आधारीत रु. ६८.५८ कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर यांनी संदर्भाय पत्र क्रमांक - २ अन्वये सन २०१७-१८ चे दरसूचीवर आधारीत रु. ३३६.२२ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर केला आहे. या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

### शासन निर्णय :-

या निर्णयाबाबरे सुरेवाडा मध्यम प्रकल्प, तालुका व जिल्हा भंडारा या प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारीत रूपये ३३६.२२ कोटी (रूपये तिनशे छत्तीस कोटी बावीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रथम सुधारीत प्रकल्प अहवालास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये ३०४.७८ कोटी कामाप्रित्यर्थ व रूपये ३१.४४ कोटी अनुबंधिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदीचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक- ०५/२०२२ वर नोंदवण्यात आली आहे.

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तरतूदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक- आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२)

योजनांतर्गत, (०२) (०१) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९) या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

अ. सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रिय स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रिय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही.

आ. सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपद्धतीत अनियमितता झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाबृह कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे घोटाळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अशी कोणतीही सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही.

इ. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करण्यात येऊ नये.

ई. प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

उ. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहील. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, CVC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंबलबजावणी करणे आवश्यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहील.

६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग(कार्यासन १४३४), अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २६/२०२२, दिनांक- २५-०२-२०२२, वित्त विभाग(कार्यासन व्यय-१२), अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९६/२०२२, दिनांक ०४-०३-२०२२ व मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक- ०४-१०-२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२२१२०८१५०९३६४५२७ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदीचा गोषवारा

अमोल फुंदे  
(अमोल फुंदे)  
शासनाचे उपसचिव

प्रत, सहपत्रांसह :-

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा व विधानपरिषद, यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई.
- ५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सचिव (लाक्षेत्र), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

११) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.

१२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर.

१३) मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१५) मुख्य अभियंता गोसीखुर्द प्रकल्प जलसंपदा विभाग, नागपूर

१६) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि), यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१७) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ अंबाडी(भंडारा) .

१८) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग अंबाडी(भंडारा).

१९) वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६अ ), मंत्रालय, मुंबई.

२०) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई.

२१) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ.

सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना, तालुका व जिल्हा भंडारा

प्रथम सुप्रमा उपशीर्ष निहाय तरतुदीर्घा गोषवारा

शासन निर्णय क्र. :- सुप्रमा-२०१९/ (प्र.क्र.१९५/१९)/मग्र दि. ०८ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र.

(किंमत रुपये कोटी)

उपशीर्ष	प्रथम सु.प्र.मा. नुसार (दरसुची २०१७-१८)
<b>अ-शिर्षकामे</b>	
अ-प्राथमिक	०.२३
ब-भुसंपादन	४.८०
क-बांधकाम	
i) स्थापत्य कामे	१९.३७
ii) विद्युत कामे	६.८१
iii) यांत्रिकी कामे	१९.१४
iv) उच्च नलिका	७४.४९
v) भाववाढ	३१.४५
<b>एकुण ( सी-बांधकाम)</b>	<b>१५१.२६</b>
क- इमारती	२.१८
एम-वक्षारोपन	०.०६
ओ-संकीर्ण	६.०८
पी-देखभाल व दुरुस्ती	१.५१
क्यु-हत्यारे व सयंत्रे	०.०७
आर-दळणवळण	४.३०
एक्स-पर्यावरण	०.०५
<b>एकुण</b>	<b>१७०.५४</b>
<b>ब-कालवा</b>	
अ-प्राथमीक	०.५२
ब-भुसंपादन	१६.२२
ड-विमोचक	०.९९
इ-प्रपात	०.००
एफ.सी.डी.वर्क्स	१५.३८
जी-पुल	६.०८
एच इस्केप	०.३१
के-इमारत	१.५९
एल-मातीकाम	२४.७०
एम-वृक्षारोपन	०.४७
ओ-संकीर्ण	०.००
पी-देखभाल व दुरुस्ती	०.४९
क्यु- हत्यारे व सयंत्रे	०.०७
आर-दळणवळण	०.९९
यु-वितरीका	६६.२६
एक्स-पर्यावरण	०.१७
<b>एकुण</b>	<b>१३४.२४</b>
<b>एकुण ( अ+ ब )</b>	<b>३०४.७८</b>
<b>अनुषंगीक खर्च</b>	<b>३१.४४</b>
<b>एकुण</b>	<b>३३६.२२</b>

उदाहरण

(अमोल फुंदे)

शासनाचे उपसचिव

पृष्ठ ४४४